

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia de mitigação			Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
R01	Poucos usuários no início, dificultando encontrar parceiros compatíveis	Alta	Alto	Crítico	Começar por uma região e por esportes específicos para concentrar os usuários e aumentar a chance de match		Probabilidade Alta			R01, R03
R02	Usuários encontrarem parceiros com nível de habilidade incompatível	Média	Alto	Alto	Criar níveis bem definidos no perfil e utilizar o nível como critério de busca e filtro		Probabilidade Média		R05, R09	R02, R04, R06, R10, R11, R12
R03	Incompatibilidade de horários gerar poucos matches úteis	Alta	Alto	Crítico	Utilizar a disponibilidade cadastrada como um dos principais critérios de compatibilidade		Probabilidade Baixa			R07, R08
R04	Usuários cadastrarem informações falsas ou criarem perfis falsos	Média	Alto	Alto	Implementar verificação de conta, avaliações e mecanismos de denúncia e bloqueio					
R05	Usuários marcarem uma atividade e não comparecerem	Média	Médio	Médio	Enviar lembretes e permitir avaliações após a atividade, criando histórico de confiabilidade					
R06	Usuários não se sentirem seguros para encontrar desconhecidos	Média	Alto	Alto	Exibir informações do perfil, avaliações e histórico do usuário antes do encontro					
R07	Falhas na localização ou cálculo de distância mostrarem parceiros inadequados	Baixa	Alto	Médio	Utilizar serviços confiáveis de geolocalização e realizar testes do cálculo de distância					
R08	Vazamento ou uso indevido de dados pessoais e localização	Baixa	Alto	Alto	Aplicar boas práticas de segurança, limitar a exposição da localização e proteger os dados armazenados					
R09	Lentidão ou indisponibilidade do sistema com o aumento de usuários	Média	Médio	Médio	Projetar uma arquitetura escalável, monitorar desempenho e realizar testes de carga					
R10	Falhas no chat, match ou agendamento prejudicarem a experiência	Média	Alto	Alto	Realizar testes funcionais e de integração antes das entregas e monitorar erros					
R11	A equipe não conseguir desenvolver todas as funcionalidades no prazo	Média	Alto	Alto	Priorizar as funcionalidades essenciais do MVP e organizar o desenvolvimento em entregas menores					
R12	O produto desenvolvido não resolver uma necessidade real dos usuários	Média	Alto	Alto	Continuar validando as hipóteses com usuários e testar um MVP antes de investir em funcionalidades secundárias					